

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL

PROponente: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Projeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI - AMAI

Município: XANXERÊ

Localização: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 100 - CENTRO

Área Total: 352,15 M²

Data: 22/01/2016

Características:

Ampliação e Reforma da Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI, localizada no Município de Xanxerê, com área de 352,15 m², com estrutura em concreto armado, laje de cobertura, fechamento em alvenaria e cobertura em telhas de fibrocimento.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ -	#DIV/0!	100,00%	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ -	#DIV/0!	100,00%	R\$ -			R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ -
3	SUPRA ESTRUTURA	R\$ -	#DIV/0!	15,00%	R\$ -	55,00%		30,00%		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ -
4	PAREDES	R\$ -	#DIV/0!	10,00%	R\$ -	40,00%		50,00%		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ -
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	#DIV/0!	10,00%	R\$ -				60,00%			30,00%		0,00%		100,00%	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -				30,00%		40,00%		30,00%			100,00%	R\$ -
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -		30,00%		70,00%			0,00%		0,00%		100,00%	R\$ -
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -						70,00%		30,00%			100,00%	R\$ -
9	REVESTIMENTOS	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -		10,00%		50,00%		30,00%		10,00%			100,00%	R\$ -
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	5,00%		10,00%		20,00%		30,00%		35,00%		100,00%	R\$ -
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E REDE LÓGICA	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	10,00%		20,00%		40,00%		25,00%		5,00%		100,00%	R\$ -
12	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	10,00%		20,00%		40,00%		30,00%		0,00%		100,00%	R\$ -
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	5,00%		30,00%		40,00%		20,00%		5,00%		100,00%	R\$ -
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	5,00%		10,00%		10,00%		10,00%		65,00%		100,00%	R\$ -
15	INSTALAÇÕES PLUVIAL	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -	10,00%		20,00%		50,00%		20,00%		0,00%		100,00%	R\$ -
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -									100,00%		100,00%	R\$ -
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	#DIV/0!		R\$ -									100,00%		100,00%	R\$ -
	TOTAL FINANCEIRO	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	R\$ -

DÉBORA F. Z. COLPANI
Arquiteta e Urbanista/CAU A63591-0

IVANDRE BOCALON
Presidente