

JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE - CORONEL MARTINS - GALVÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Cobertura de Acesso frontal de Escola de Novo Horizonte

LOCAL: Novo Horizonte - SC

DADOS DA OBRA: 36,50 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04			
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	800,00	4,84	100	800,00		0,00		0,00				0,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	181,77	1,10	100	181,77		0,00		0,00				0,00
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO												
2.1	FUNDAÇÃO	303,49	1,84	100	303,49		0,00		0,00				0,00
2.2	VIGAS BALDRAMES	1.865,77	11,30	100	1.865,77		0,00		0,00				0,00
2.3	PILARES	540,37	3,27	100	540,37		0,00		0,00				0,00
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	98,65	0,60	100	98,65		0,00		0,00				0,00
4	MURO EM ALVENARIA	1.291,29	7,82	100	1.291,29		0,00		0,00				0,00
5	REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO	2.042,58	12,37	100	2.042,58		0,00		0,00				0,00
6	PAVIMENTAÇÃO	2.552,45	15,46	100	2.552,45		0,00		0,00				0,00
7	PINTURA	1.161,48	7,03	100	1.161,48		0,00		0,00				0,00
8	COBERTURA	5.418,00	32,81	100	5.418,00		0,00		0,00				0,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	257,88	1,56	100	257,88		0,00		0,00				0,00
TOTAL MÊS		16.513,73	100,00	100,00	16.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		16.513,73	100,00	100,00	16.513,73	100,00	16.513,73	100,00	16.513,73	100,00	16.513,73	100,00	16.513,73

Novo Horizonte - SC, 05 de abril de 2018.

Engº Civil Eduardo Bratti
CREA-SC 048003-9

Engº Patricia Rossoni L. Longo
CREA-SC 048003-9

