

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Novo Horizonte - SC

SINAPI referência: 02/2019

OBRA: Sistema de abastecimento de água

LOCAL: Linha São Rafael

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SISTEMA DE BOMBEAMENTO	16.126,87	40,82	100%	16.126,87		0,00		0,00
2	REDE ADUTORA	13.685,60	34,64	100%	13.685,60		0,00		0,00
3	RESERVATÓRIOS E PROTEÇÕES	9.694,42	24,54	100%	9.694,42		0,00		0,00
TOTAL MÊS		39.506,89	100,00	100,00	39.506,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		39.506,89	100,00	100,00	39.506,89	100,00	39.506,89	100,00	39.506,89

Novo Horizonte - SC, 23 de Abril de 2019.

Engº Patricia Rossoni L. Longo
CREA-SC 048003-9

Engº Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 048003-9