

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

CENTRO ESPORTIVO	CENTRO ESPORTIVO	CENTRO ESPORTIVO	CENTRO ESPORTIVO	CENTRO ESPORTIVO	CENTRO ESPORTIVO	CENTRO ESPORTIVO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	1 Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	2																							
F	4 ESTAQUEAMENTO	1																								
F	5 BLOCOS DE COROAMENTO, ARRANQUE DE		2																							
F	6 1º PAVIMENTO		2																							
F	7 2º PAVIMENTO		2																							
F	8 3º PAVIMENTO			3																						
F	9 4º PAVIMENTO				4																					
F	10 COBERTURA		2		4																					
F	11 ALVENARIA				4																					
F	12 CHAPISCO				4																					
F	13 REBOCO				4																					
F	14 PISO POLIDO (ASSENTOS DA ARQUIBANCA				4																					
F	15 CORREÇÃO DE PONTOS DE REBOCO EXIST				4																					
F	16 REPAROS NA COBERTURA METÁLICA EXIS				4																					
F	17 PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA					5																				
F	18 PINTURA CONCRETO POLIDO				4																					
F	19 PINTURA PAREDES INTERNAS				4																					
F	20 PINTURA PAREDES EXTERNAS					5																				
F	21 PINTURA DO TETO NO TÉRREO				4																					
F	22 REPAROS NA PINTURA DA COBERTURA ME				4																					
F	23 PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA						6																			
F	24 SANITÁRIOS						6																			
F	25 PORTAS						6																			
F	26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3		5																				
F	27 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊ						6																			
F	28 ESTRUTURA DA RAMPA	1	2	3																						
F	29 PISO TÁTIL EXTERNO					5																				
F	30 PISO TÁTIL INTERNO						6																			
F	31 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6																			
F	32 0																									