Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

EMPREENDIMENTO: Pavimentação Com Pedras Inregulares Rua Bruno Sanagiotto

ÁREA: 2.777,27 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.021,92	1,38	100,00	2021,92		0,00		0,00		0,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	7200,00	4,92	100,00	7200,00		0,00		0,00		0,00
3	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS INREGULARES	130990,02	89,53	30,00	39297,01	37,00	48466,31	33,00	43226,71		0,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4429,07	3,03		0,00		0,00	100,00	4429,07		0,00
5	SERVIÇOS FINAIS	1666,36	1,14		0,00		0,00	100,00	1666,36		
TOTAL MÊS		146.307,37	100,00	33,16	48.518,93	33,13	48.466,31	33,71	49322,14	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		**146.307,37**	**100,00**	**33,16**	**48.518,93**	**66,29**	**96.985,23**	**100,00**	**146307,37**	**100,00**	**146307,37**

Novo Horizonte - SC, 14 de Junho de 2018.

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

Engº Patricia Rossoni L. Longo
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

Prefeito Municipal
Novo Horizonte - SC