BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
GEROM	**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS**		
BADESC CIDADES	**PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	**MUNICÍPIO: PAPANDUVA/SC**	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação Asfáltica com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária das Ruas Tenente Ernesto Greinert, Jacy Falchetti e Nereu Ramos, com área de 13.300,00m² (asfalto) e 3.949,00m² (passeio aterrado), em Papanduva/SC

FOLHA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	170.669,02	80,00	42.667,25	20,00									213.336,27	100,00
2.	PAVIMENTAÇÃO			200.971,99	10,00	401.943,98	20,00	502.429,97	25,00	502.429,97	25,00	401.943,98	20,00	2.009.719,89	100,00
3.	DRENAGEM PLUVIAL	103.758,51	20,00	155.637,77	30,00	155.637,77	30,00	103.758,51	20,00					518.792,55	100,00
4.	SINALIZAÇÃO											77.184,79	100,00	77.184,79	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		274.427,53	9,73	399.277,01	14,16	557.581,74	19,78	606.188,48	21,50	502.429,97	17,82	479.128,77	17,00	2.819.033,50	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		274.427,53	9,73	673.704,53	23,90	1.231.286,28	43,68	1.837.474,76	65,18	2.339.904,73	83,00	2.819.033,51	100,00	2.819.033,50	

DATA DO ORÇAMENTO: NOVEMBRO DE 2019

ASSINATURA:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br