



Obra: PROJETO E EXECUÇÃO PRAÇA BAIRRO SÃO CARLOS

Local: RUA VILMA CALDART DE DEUS COM ESQUINA RUA ERCI DICK - BAIRRO SÃO CARLOS - MONTE CARLO - SANTA CATARINA

Data: 10 DE DEZEMBRO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item/Descrição	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 11.998,83	80,0	R\$ 9.599,06	20,00	R\$ 2.399,77					100,0	R\$ 11.998,83
2. Drenagem Pluvial	R\$ 27.022,78	70,0	R\$ 18.915,95	30,00	R\$ 8.106,83					100,0	R\$ 27.022,78
3. Pavimentação em Concreto - Praça	R\$ 12.623,14					100,00	R\$ 12.623,14			100,0	R\$ 12.623,14
4. Pavimentação em Paver - Praça	R\$ 106.269,14			30,00	R\$ 31.880,74	70,00	R\$ 74.388,40			100,0	R\$ 106.269,14
5. Pavimentação em Paver - Passeio	R\$ 26.491,29					30,00	R\$ 7.947,39	70,00	R\$ 18.543,91	100,0	R\$ 26.491,29
6. Urbanização	R\$ 28.257,29							100,00	R\$ 28.257,29	100,0	R\$ 28.257,29
7. Instalações Elétricas	R\$ 10.857,76			20,00	R\$ 2.171,55			80,00	R\$ 8.686,20	100,0	R\$ 10.857,76
8. Serviços Finais	R\$ 2.196,00							100,00	R\$ 2.196,00	100,0	R\$ 2.196,00
Total	R\$ 225.716,22		R\$ 28.515,01		R\$ 44.558,89		R\$ 94.958,92		R\$ 57.683,40		R\$ 225.716,22

ELIZA BULLA
Eng. Civil – CREA/SC 119.586-0

JANIERI ROMANATTO
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A105267-5