

- Dados do terreno
- Relatório de vistoria
- Cadastro de fotos do terreno
- Planilha orçamentária
- Cronograma Físico-Financeiro
- Documentos anexos
- Dados Orçamentários

Cronograma Físico-Financeiro

PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

Clique na quinzena correspondente para definir o período de execução da etapa.

UF: SC

Município: Ipira

Valor Empenhado: R\$ 202.862,36

| Ordem | Descrição | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | | Mês 7 | | Mês 8 | | Mês 9 | | Valor do Item (R\$) | (% Referente a Obra (A)) |
|--------------------------|--|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|---------------------|-----------------------------------|
| | | Q1 | Q2 | | |
| 1 | Serviços Preliminares | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.800,75 | 1,54 |
| 2 | Movimento De Terra | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | 8.250,75 | 1,63 |
| 3 | Infraestrutura | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | 45.826,38 | 9,04 |
| 4 | Superestrutura | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | 38.901,58 | 7,67 |
| 5 | Paredes E Painéis | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | 36.457,17 | 7,19 |
| 6 | Cobertura | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | 123.598,30 | 24,37 |
| 7 | Esquadrias | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | 2.691,57 | 0,53 |
| 8 | Revestimentos | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | 37.980,68 | 7,49 |
| 9 | Pisos | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | 69.830,66 | 13,77 |
| 10 | Pintura | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | 64.047,12 | 12,63 |
| 11 | Instalações Hidráulicas | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | 7.209,92 | 1,42 |
| 12 | Instalações Sanitárias | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | 8.921,99 | 1,76 |
| 13 | Drenagem Pluvial | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | 15.299,04 | 3,02 |
| 14 | Instalações Elétricas 127/220 | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | 13.540,64 | 2,67 |
| 15 | Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda) | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | 2.928,51 | 0,58 |
| 16 | Serviços Diversos | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | 23.870,86 | 4,71 |
| Total: 507.155,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |

Anterior

Fechar

Próximo