



## QCI - Quadro de Composição do Investimento

|  |                          |   |                            |                            |                            |                            |
|--|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1054233-4712018   | Nº SICONV<br>86831512018 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA | MUNICÍPIO / UF<br>IPIRA/SC | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                            |                            |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO RUA GUILHERMINA KO FREITAG |                          |   | RECURSO<br>OGU             | REPASSE<br>222.857,14      | CONTRAPARTIDA<br>15.914,97 | INVESTIMENTO<br>238.772,11 |

|                        |                           |                                  |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>1.932,63 | Contrapartida (R\$)<br>15.691,89 |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| Meta         | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta          | Situação   | Quantidade | Unid.          | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)                   | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)          | Investimento (R\$)               |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.           | Pavimentação         | Pavimentação de vias    | RUA GUILHERMINA KO FREITAG | Em Análise | 1.658,36   | m <sup>2</sup> | LOTE 1                         | 220.924,51                      | 223,08                         | -                     | 221.147,59                       |
| <b>TOTAL</b> |                      |                         |                            |            |            |                |                                | <b>220.924,51</b><br>( 99,90% ) | <b>223,08</b><br>( 0,10% )     | <b>-</b><br>( 0,00% ) | <b>221.147,59</b><br>( 100,00% ) |

Observações:

IPIRA/SC

Local

quinta-feira, 4 de julho de 2019

Data

Representante Tomador

Nome: EMERSON ARI REICHERT

Cargo: PREFEITO